

國立陽明大學「音前徒步區暨周邊空間、環境改善計畫」委託規劃、設計及  
監造技術服務案第3次工作會議

一、開會時間：106年3月15日下午2時0分

二、開會地點：行政大樓 會議室

三、主持人：

鍾偉達

紀錄：

廖佩芬

四、出席單位與人員：

(一) 學務處

陳政宏

(二) 學生代表

學代會 吳萃慧

(三) 總務處

總務處營繕組

廖佩芬

(四) 許志維建築師事務所

許志維

五、總務處營繕組說明：略。

六、許志維建築師事務所報告：略。

七、結論：

(一) 依前次 106 年 3 月 8 日會議結論，略以：「全家便利商店用餐區納入規劃範圍，請建築師依建物結構現況安全性及使用性，適切設計連通開口位置，並將本空間設計意象作整體考量」，今本計畫案內前廳及人社 101 教室規劃設計內容依前次結論修正並調整，經與會單位及學生代表討論，獲得共識如下：

1. 人社 101 教室連通全家便利商店用餐區因建築結構因素無法直接開口連通，調整由人社中心前廳牆面新增開口進入至全家便利商店，惟開口面積及權管責任請學務處攜回研商。
2. 關於全家便利商店用餐區規劃 1 節，請建築師以保留原有傢俱並微幅裝修方式進行該空間規劃設計。
3. 同意前廳及人社 101 教室規劃設計內容。

(二) 本案請建築師事務所就上開各學生代表及相關單位所提之意見綜整、修正納入需求內容，續請召開校內說明會議進行公開說明。